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Samenvatting 
 
De noordelijke en zuidelijke Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het gebied 
achter de dijken te beschermen tegen hoogwater. De dijken voldoen niet meer aan de wettelijke normen. Dat 
is aanleiding voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om samen met Waterschap Vechtstromen 
en andere overheden het project Veilige Vecht te starten. Dit project maakt onderdeel uit van het landelijke 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
 
In de eerste fase van dit project, de verkenningsfase, onderzoeken we wat er precies moet gebeuren om de 
Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle veilig te maken. Ook wordt onderzocht welke andere, zogenaamde 
systeemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht bij kunnen dragen aan de waterveiligheid. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat daardoor de waterstanden op de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle lager kunnen 
worden waardoor er mogelijk een minder omvangrijke dijkversterking van de Vechtdijken tussen Dalfsen en 
Zwolle nodig is. Daarnaast kunnen systeemmaatregelen bijdragen aan een klimaatbestendig watersysteem en 
kansen bieden voor gebiedsontwikkeling in de regio.  
 

 
 
Project in drie fasen 
Het project Veilige Vecht doorloopt drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase 
(zie afbeelding 1.2). Dit startdocument kondigt het begin van het project met een verkenningsfase aan. 
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Start verkenningsfase 
In september 2020 start het project met de verkenningsfase. We onderzoeken samen met bewoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties welke oplossingsrichtingen er zijn om de dijk te versterken. Daarnaast 
onderzoeken we ook of andere maatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen bijdrage aan de 
waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Begin 2023 ligt er een concept-Voorkeursalternatief dat we 
bespreken met bewoners, bedrijven en belanghebbenden. De Verkenning wordt afgerond met een besluit over 
een Voorkeursalternatief waarmee de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle wordt gewaarborgd. Het 
Voorkeursalternatief bestaat uit een maatregelenpakket dat in ieder geval dijkversterkingsmaatregelen bevat 
en mogelijk ook systeemmaatregelen. Na de Verkenning worden de maatregelen uit het Voorkeursalternatief 
verder uitgewerkt tot een definitief plan (planuitwerking) en volgt de realisatie.  
 
Participatie en communicatie 
Belanghebbenden, bewoners en geïnteresseerden worden gedurende het gehele project betrokken, vanaf de 
start van de Verkenning en tot het einde van de realisatiefase. In de verkenningsfase zijn er verschillende 
mogelijkheden en momenten om mee te denken en mee te werken om te komen tot een voorkeursalternatief. 
Dat doen we doormiddel van inloopbijeenkomsten, keukentafelgesprekken, spreekuren en ontwerpateliers. Op 
de projectwebsite veiligevecht.wdodelta.nl kan iedereen gedurende het project eenvoudig online meedenken 
en reageren op beschikbare actuele informatie of voorliggende keuzes. Via nieuwsbrieven, social media en de 
projectwebsite houden we iedereen op de hoogte van ontwikkelingen en voortgang van het project. Formele 
momenten van inbreng van zienswijzen zijn dit startdocument, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau met de 
selectie van kansrijke alternatieven en onderzoeksmethode (2022), het concept-Voorkeursalternatief (2023) en 
het projectbesluit voor de planuitwerkingsfase (naar verwachting 2025). Via de nieuwsbrief worden 
belangstellenden altijd ruim van te voren geïnformeerd over bewonersbijeenkomsten en formele momenten. 
 
Reageren op dit startdocument  
Dit startdocument kondigt het begin van de verkenningsfase aan. Iedereen kan van 1 september tot en met 12 
oktober 2020 reageren op dit startdocument en de aanpak het participatieproces. U kunt reageren op de 
volgende manieren: 

• mondeling: tijdens een van de bewonersbijeenkomsten (data en locaties vindt u op de projectwebsite 
veiligevecht.wdodelta.nl) of telefonisch tijdens kantooruren via 088-2331200  

• digitaal: via de projectwebsite veiligevecht.wdodelta.nl 

• per post: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle 
 
 

 
 

  

https://veiligevecht.wdodelta.nl/default.aspx
https://veiligevecht.wdodelta.nl/default.aspx
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1. Inleiding 
 

 Aanleiding van dit project 
De Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle moeten worden versterkt om het gebied achter de dijken te 
beschermen tegen hoogwater. Dat is aanleiding voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om 
samen met andere overheden het project Veilige Vecht te starten. In dit project onderzoekt het waterschap 
WDODelta wat er precies moet gebeuren om de dijken veilig te maken. Ook wordt samen met waterschap 
Vechtstromen en andere overheden onderzocht welke andere maatregelen in het stroomgebied van de Vecht 
bij kunnen dragen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Het verbeteren van de waterveiligheid kan 
via het versterken van de dijken, maar mogelijk ook met behulp van watersysteemmaatregelen in het 
stroomgebied van de Vecht. Daarbij worden ook kansen voor een klimaatbestendig watersysteem en 
gebiedsontwikkeling onderzocht.  
 
Beoordeling Vechtdijken: dijkversterking nodig 
De Waterwet schrijft voor dat de dijken regelmatig worden beoordeeld om te onderzoeken of deze voldoen 
aan de wettelijke waterveiligheidsnormen. Uit deze beoordeling blijkt dat de noordelijke en zuidelijke 
Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle niet aan de normen voldoen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is 
verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de waterveiligheid zodat de dijken weer aan de normen 
voldoen. Het waterschap start daarom een verkenning naar mogelijke maatregelen om de 
waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle te verbeteren. Dit project maakt onderdeel uit van het landelijke 
Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat 
samen aan versterking van de dijken voor een waterveilig Nederland in 2050. 
 
Systeemmaatregelen kunnen bijdrage leveren aan waterveiligheid en een robuuster watersysteem 
Uit onderzoek [Projectoverstijgende Verkenning (POV) Systeemmaatregelen Vecht, 2018] blijkt dat 
maatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan de waterveiligheid door het verlagen van 
de waterstanden op de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle. Dit leidt mogelijk tot een minder omvangrijke 
dijkversterking van de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Daarnaast kunnen systeemmaatregelen bijdragen 
aan een klimaatbestendig watersysteem en kansen bieden voor gebiedsontwikkeling van partners in de regio. 
Paragraaf 2.3 beschrijft wat systeemmaatregelen zijn en geeft een toelichting op de resultaten van dit 
onderzoek. 
 
Start Verkenning in stroomgebied Vecht 
WDODelta start daarom samen met waterschap Vechtstromen een brede Verkenning waarbij zowel 
dijkversterkingsmaatregelen als systeemmaatregelen worden onderzocht in combinatie met kansen voor 
gebiedsontwikkeling. Dit startdocument kondigt het begin van deze verkenning aan. Het plangebied voor deze 
Verkenning is het Nederlands deel van het stroomgebied van de Vecht (zie Figuur 1-2). 
 

 Project op hoofdlijnen 
Het project doorloopt op hoofdlijnen drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de 
realisatiefase (zie Figuur 1-1). Elke fase wordt afgesloten met een besluit: hoe verder te gaan in de volgende 
fase. Deze methode wordt algemeen toegepast voor alle grote infrastructurele projecten in Nederland.  

 

 
Figuur 1-1 Planning van het project op hoofdlijnen 
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Figuur 1-2 Stroomgebied Vecht, met dijktraject Dalfsen - Zwolle 

 
 

 Doel van dit document en leeswijzer 
Met dit Startdocument wil WDODelta laten weten dat ze start met het onderzoek naar maatregelen die kunnen 
worden getroffen om de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle te waarborgen. WDODelta doet dit mede 
namens waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Hardenberg, 
Ommen en Zwartewaterland. Door aan het begin van deze verkenning dit aan te kondigen is voor bewoners en 
betrokkenen helder wat onderzocht gaat worden en wanneer en hoe daar op gereageerd kan worden.  
 
Hiermee anticiperen de overheden op de Omgevingswet die naar verwachting begin 2021 in werking treedt. In 
de Omgevingswet is een kennisgeving van het voornemen en van de participatie verplicht onderdeel van de 
projectprocedure. Dit document is de formele kennisgeving van de start van de verkenning (kennisgeving 
voornemen) en de participatie (kennisgeving participatie) en geeft antwoord op de volgende vragen:  
 
 

 
 

  

Waarom zijn er maatregelen nodig en hoe ziet deze opgave eruit?  Hoofdstuk 2 
Waar vindt het project plaats? Hoofdstuk 3 
Hoe komen alternatieven tot stand en vindt de afweging tot een Voorkeursalternatief plaats?  Hoofdstuk 4 
Welke procedure wordt doorlopen en wanneer vindt de besluitvorming plaats? Hoofdstuk 4 
Wanneer en op welke wijze wordt de omgeving betrokken?  Hoofdstuk 5 
Hoe kan ik reageren op dit document? Hoofdstuk 1 
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 Informatie en mogelijkheid tot reactie 
We horen graag uw reactie op dit document. U kunt hierbij denken aan het aandragen van mogelijke 
inhoudelijke ideeën of een reactie op de wijze waarop de omgeving betrokken wordt.  
 

Startdocument inzien  
Dit document is op 1 september 2020 openbaar gemaakt in de Staatscourant, Waterschapsblad en in diverse 
regionale kranten (zoals de Stentor) en in te zien op de projectwebsite: veiligevecht.wdodelta.nl. Daarnaast ligt 
dit document van 1 september tot en met 12 oktober 2020 ter inzage op een aantal locaties in het 
projectgebied (zie projectwebsite). 
 
Meer informatie 
Als u vragen heeft na aanleiding van deze notitie of meer wilt weten over het project bent u van harte welkom 
op een van de inloopbijeenkomsten. Ook kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers van het project 
door te mailen naar veiligevecht@wdodelta.nl. De data en locaties van de bijeenkomst en uitgebreidere 
contactgegevens vindt u op de projectwebsite veiligevecht.wdodelta.nl. 
 
Reageren op dit startdocument  
Iedereen kan van 1 september tot en met 12 oktober 2020 een reactie geven op de inhoud van dit document: 

• mondeling: tijdens een van de inloopbijeenkomsten (data en locaties vindt u op de projectwebsite) of 
telefonisch tijdens kantooruren via 088-2331200  

• digitaal: via de projectwebsite veiligevecht.wdodelta.nl 

• per post: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle onder vermelding van 
project Veilige Vecht 

 
Wat gebeurt er met uw reactie?  
Uw reactie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het project, meegenomen bij de inventarisatie van 
mogelijke oplossingen of gebiedsontwikkeling, de aanscherping van het afwegingskader en/of de verdere 
uitwerking en invulling van de participatie.  
 
Wat voor oplossingen kunt u aandragen? 
Om uw oplossing mee te nemen in het onderzoek, moet deze in ieder geval een bijdrage leveren aan het 
oplossen van de waterveiligheidsopgave. Net als bij de andere oplossingen in de verkenning wordt een 
afweging gemaakt of deze verder worden onderzocht en verwerkt. Dat doen we op manier zoals beschreven in 
paragraaf 4.3. Dit betekent dat de oplossing invulling geeft aan de volgende uitgangspunten:  

- de oplossing biedt maatschappelijke meerwaarde; 
- de oplossing is technisch uitvoerbaar en juridisch uitvoerbaar (vergunbaar) 
- de oplossing is betaalbaar (er is op tijd geld beschikbaar). 

  
 

https://veiligevecht.wdodelta.nl/default.aspx
mailto:veiligevecht@wdodelta.nl
https://veiligevecht.wdodelta.nl/default.aspx
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2. Opgave en doel 
 
Het project Veilige Vecht heeft als doel om de waterveiligheid voor het gebied achter de dijken tussen 
Dalfsen en Zwolle te waarborgen. Het waarborgen van de waterveiligheid kan via het versterken van de dijken, 
maar ook met behulp van watersysteemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht. Dat biedt kansen voor 
een klimaatbestendigF watersysteem en voor gebiedsontwikkeling. In de verkenning worden de verschillende 
maatregelen en de mogelijke koppeling met andere opgaven onderzocht en wordt een besluit genomen welke 
maatregelen worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft de doelen en ambities van het project, de opgave 
voor de verkenning en mogelijke oplossingen. 
 

 Doelen en ambitie Veilige Vecht 
We doen dit project in de eerste plaats om te zorgen dat de dijken tussen Dalfsen en Zwolle niet kunnen 
doorbreken als het water in de Vecht extreem hoog is. Aan het einde van het project moet de dijk tussen 
Dalfsen en Zwolle sterk en hoog genoeg zijn en aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. Zo zorgen we voor 
waterveiligheid voor inwoners van Zwolle, Dalfsen en een groot deel van Salland.  
 
De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen willen daarnaast kansen benutten voor: 

- het realiseren van een (meer) klimaatbestendig en robuust watersysteem van de Vecht 

- het realiseren van maatschappelijke meerwaarde door andere opgaven te koppelen aan  de 
dijkversterking- en/of systeemmaatregelen (gebiedsontwikkeling). In het plangebied vinden tal van 
gebiedsontwikkelingen plaats of zijn er kansen voor gebiedsontwikkelingen. Vanuit deze 
gebiedsontwikkelingen ontstaan mogelijk kansen voor zowel dijkversterking- als voor de 
systeemmaatregelen. Bijvoorbeeld kansen om de dijk of systeemmaatregel goed in te passen in het 
gebied zelf of om de (ruimtelijke) kwaliteit van het gebied te verhogen. In de Verkenning worden de 
mogelijke kansen voor gebiedsontwikkeling met dijkversterking en systeemmaatregelen verkend op 
hun haalbaarheid.  

De waterschappen willen deze ambitie samen met overheden en andere partners in het Vechtdal realiseren.  
 

 
 
Vanwege de samenhang tussen systeemmaatregelen en de waterveiligheidsopgave voor de dijk is voorafgaand 
aan de vaststelling van het Voorkeursalternatief (2023) duidelijkheid nodig over de bijdrage van 
systeemmaatregelen aan waterstandsdaling op de Vecht. Bij de Verkenning wordt daarom ingezet op nauwe 
samenwerking tussen partners in het Vechtdal en op bestuurlijk gedragen werkafspraken per stap voor de 
systeemmaatregelen. 

Samenvatting project opgave 
De opgave voor project Vecht Dalfsen Zwolle is het waarborgen van de waterveiligheid tussen Dalfsen en 
Zwolle, waarbij kansen worden benut voor het realiseren van een klimaatbestendig watersysteem en 
voor gebiedsontwikkeling.  
 
Het waarborgen van de waterveiligheid kan via het versterken van de dijken tussen Dalfsen en Zwolle of 
een combinatie van dijkversterking met systeemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht. In de 
verkenning worden daarom zowel dijkversterkingsmaatregelen als de bijdrage van systeemmaatregelen 
aan de waterveiligheid nu en in de toekomst onderzocht. Aan het einde van de Verkenning wordt bij de 
vaststelling van het Voorkeursalternatief besloten op welke wijze de waterveiligheid wordt verbeterd 
(alleen dijkversterking of een combinatie met systeemmaatregelen), zodat de dijk tussen Dalfsen en 
Zwolle op tijd aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Omdat systeemmaatregelen kunnen leiden tot 
een minder omvangrijke dijkversterking is samenhangende besluitvorming over de dijkversterking en 
systeemmaatregelen nodig. 
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 Dijkversterking 

2.2.1. Aanleiding: de waterveiligheidsopgave voor de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle 
In 2050 moeten alle dijken in Nederland voldoen aan de normen uit de Waterwet. Alle primaire waterkeringen 
(dijken) in Nederland worden regelmatig beoordeeld of deze voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Uit de 
beoordeling van de sterkte van de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle blijkt dat 29,6 km (88%) van de dijken 
niet sterk en/of hoog genoeg is en niet voldoet aan de veiligheidseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op de 
verschillende manieren waarop een dijk kan falen. Dit worden de faalmechanismen genoemd. De Vechtdijken 
tussen Dalfsen en Zwolle voldoen niet aan de veiligheidseisen voor de faalmechanismen hoogte, stabiliteit 
buitenwaarts, piping en stabiliteit bekleding. Er liggen binnen het projectgebied ook twee waterkerende 
kunstwerken die niet aan de eisen voldoen. Figuur 2-1 geeft de delen van de dijk weer die niet voldoen aan de 
norm. 
 

Figuur 2-1 Waterveiligheidsopgave Vechtdijken Dalfsen Zwolle 

 
 

 

Faalmechanismen  
 Hoogte: overloop en golfoverslag 

De dijk is niet hoog genoeg. Doordat er teveel water over de dijk stroomt kunnen de 
kruin en het binnentalud eroderen waardoor de dijk bezwijkt. 

 

 

Piping 
Tijdens hoogwater ontstaan kanaaltjes (zandmeevoerende wellen) onder de dijk. 
Hierdoor kan water dat onder de dijk doorstroomt zand meevoeren, waardoor de dijk 
verzwakt en vervolgens bezwijkt. 

 

 

Stabiliteit binnenwaarts: afschuiving van het binnentalud 
De dijk is niet stabiel genoeg om weerstand te kunnen bieden bij hoogwater, 
waardoor delen van de dijk aan de landzijde kunnen afschuiven en de dijk bezwijkt. 

 

 

Bekleding: erosie door beschadiging van bekleding 
Door stroming en golven kan de grasbekleding beschadigd raken. De dijk kan 
bezwijken, doordat het onderliggende zand weg erodeert. 
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2.2.2. Actualisatie opgave voor de dijk tijdens Verkenning 
De opgave voor de dijk tussen Dalfsen en Zwolle is voor de start van de Verkenning onderzocht en vastgesteld. 
Hieruit blijkt dat de dijk versterkt moet worden. Tijdens de verkenning doen we nog meer onderzoek waardoor 
we een beter beeld krijgen van hoe hoog en hoe sterk de dijk precies moet worden. Ook verwachten we tijdens 
de Verkenning een aantal ontwikkelingen die leiden tot nieuwe inzichten in de opgave voor de dijk. 
 
We verwachten in ieder geval nieuwe inzichten te krijgen in:  

• De sterkte van de grasbekleding op de zandige Vechtdijken: Voor een groot deel van het traject ligt de 
grasbekleding op een zandondergrond. Voor deze combinatie van gras en zandondergrond is in 
Nederland nog geen goede methode beschikbaar voor het beoordelen van de 
sterkte/erosiebestendigheid van de bekleding. Er bestaan alleen rekenregels voor een grasbekleding 
op een klei ondergrond. WDODelta is daarom een onderzoek gestart naar grasbekleding waarbij met 
veldonderzoeken en –proeven de sterkteregels van grasbekledingen op een zandondergrond worden 
opgesteld en gevalideerd. De proeven binnen dit onderzoek worden in de winter van 2020/2021 
uitgevoerd. De mijlpalen van dit Gras op zand-onderzoek zijn afgestemd op de mijlpalen in het project 
Veilige Vecht. De resultaten uit dit onderzoek komen uiterlijk januari 2022 beschikbaar. 

• De waterstanden op de Vecht: De waterstanden in de Vecht worden berekend met hydraulische 
rekenmodellen. Vanuit nieuwe inzichten over waterstanden en wind worden deze modellen 
regelmatig bijgesteld. Op dit moment wordt er een studie uitgevoerd voor de Vecht (GRADE Vecht). 
Deze studie geeft nieuwe inzichten in de grootte van extreme afvoeren op de Vecht en komt eind 
2021 beschikbaar. Deze nieuwe inzichten worden toegepast bij de actualisatie van de opgave.  

 
Vanwege de hierboven genoemde ontwikkelingen en nieuwe inzichten die in de loop van 2021 beschikbaar 
komen, vindt (volgens de huidige planning) begin 2022 een actualisatie van de opgave plaats. Dat betekent dat 
de dijkversterkingsmaatregelen voor de verschillende delen van de dijk pas vanaf 2022 worden ontworpen.  
 

 Systeemmaatregelen 
Systeemmaatregelen zijn maatregelen in het stroomgebied van de Vecht die bijdragen aan de waterveiligheid 
tussen Dalfsen en Zwolle. Uit eerder onderzoek [POV Systeemmaatregelen Vecht, 2018] blijkt dat 
systeemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht kunnen bijdragen aan de waterveiligheid door het 
verlagen van de waterstanden op de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle. Dit leidt mogelijk tot een minder 
omvangrijke dijkversterking van de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Systeemmaatregelen kunnen ook 
bijdragen aan de klimaatrobuustheid van het watersysteem en kunnen gecombineerd worden met andere 
opgaven in dit gebied 

2.3.1. Onderzoek POV Systeemmaatregelen Vecht:  
In 2017 en 2018 is door Waterschap Vechtstromen in samenwerking met WDODelta en provincie Overijsel een 
onderzoek uitgevoerd naar watersysteemmaatregelen in het Vechtdal. Deze zogenoemde ProjectOverstijgende 
Verkenning (POV) Systeemmaatregelen Vecht (2018) had als doel om te verkennen of andere maatregelen (dan 
het versterken van de dijken) kunnen bijdragen aan de waterveiligheid rondom de Vecht in Overijssel. Uit dit 
onderzoek blijkt dat verschillende typen systeemmaatregelen in het Vechtdal de afvoer van de Vecht en/of de 
hydraulische belastingen (waterstanden en golven) op de dijken kunnen verlagen. Op deze manier kunnen 
systeemmaatregelen een bijdrage leveren aan de waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen en Zwolle en de 
omvang van een dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle mogelijk beperken. In het onderzoek zijn de volgende 
typen maatregelen onderscheiden: 
 

 

 

Rivierverruiming  
Dit type systeemmaatregelen is gericht op het vergroten van het afvoerend 
vermogen van de Vecht. Dit zijn maatregelen die het stroombed van de 
rivier vergroten, waardoor de rivier en haar bedding meer afvoerend 
vermogen hebben. Voorbeelden zijn het terugleggen van de bestaande 
dijk, de aanleg van nevengeulen en het oplossen van hydraulische 
knelpunten.  
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Bergen langs de Vecht bij hoogwater  
Dit type systeemmaatregelen is gericht op het bergen van water in extreme 
hoogwatersituaties op lage plekken in het landschap en het vertragen van 
de afvoer. Ook verruwen van winter- en zomerbed kan zorgen voor 
vertraging van de afvoer en voor opstuwing, waardoor de waterstand in de 
rivier stroomopwaarts stijgt. Hierdoor neemt de berging in de rivier en in 
de laagtes langs de Vecht toe en wordt de afvoer vertraagt. 

 

Vasthouden in het stroomgebied 
Dit type systeemmaatregelen is gericht op het vasthouden en bergen van 
water in de haarvaten van het systeem. Hiermee wordt in extreme situaties 
de afvoer naar de Vecht verminderd. Op grote schaal water vasthouden in 
het stroomgebied betekent bij extreme omstandigheden het bergen van 
water op maaiveld.  

 

2.3.2. Te onderzoeken systeemmaatregelen  
De systeemmaatregelen kunnen theoretisch binnen het gehele stroomgebied van de Vecht liggen. In de 
Verkenning ligt het accent hierbij in eerste instantie op Nederlands grondgebied en op de directe omgeving van 
de Vecht. Waar relaties met Duitsland aan de orde zijn zal afstemming plaatsvinden. Als daaruit oplossingen 
ontstaan die betekenisvol en met zekerheid gaan bijdragen aan de waterveiligheidsopgaven tussen Dalfsen en 
Zwolle kunnen deze in de verkenning worden betrokken. 
 
Op basis van de inspiratie uit de POV systeemmaatregelen Vecht is gesproken met partners in het hele 
Vechtdal, van de Duitse grens tot en met Zwolle. Hieruit is een aantal gebieden naar voren gekomen waar het 
interessant is om systeemmaatregelen te onderzoeken (zie figuur 2-2). Voor deze gebieden geldt dat opgaven 
voor waterveiligheid gecombineerd zijn met andere opgaven, zoals energie, landbouw, natuur, etc. Deze 
indicatieve lijst met systeemmaatregelen wordt in de Verkenning in ieder geval onderzocht. De verwachting is 
dat hiermee een goede start gemaakt kan worden; in de vervolgstappen van de verkenningsfase houden we de 
mogelijkheid open om ook andere systeemmaatregelen te verkennen.  
 
 

  
Figuur 2-2: Gebieden waar systeemmaatregelen en andere opgaven in samenhang onderzocht worden 
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 Mogelijke oplossingen 
In de verkenningsfase wordt een oplossing gezocht voor de waterveiligheidsopgave. Hiervoor wordt een 
afweging gemaakt tussen verschillende alternatieven. Een alternatief kan bestaan uit verschillende 
maatregelen. In hoofdstuk 4 is de aanpak en de wijze van beoordeling van de oplossingen beschreven. De 
volgende oplossingen worden in ieder geval onderzocht: 

- Dijkversterking van zowel de noordelijke als de zuidelijke Vechtdijken, bijvoorbeeld: 
o Dijkversterkingsmaatregelen aan binnendijkse zijde (landzijde) 
o Dijkversterkingsmaatregelen aan buitendijkse zijde (uiterwaarden) 
o Dijkversterking door middel van constructies in de dijk 

- Dijkversterking in combinatie met watersysteemmaatregelen in het stroomgebied van de Vecht tot 
aan grens met Duitsland die een bijdrage leveren aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle 

Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van waterveiligheidsmaatregelen in de omgeving is onderdeel van de 
uitwerking van het ontwerp van de alternatieven.  
 
De kansen voor een meer klimaatbestendig watersysteem en voor andere opgaven kunnen in het ontwerp van 
deze maatregelen worden meegenomen. Het gaat dan om opgaven die logisch samenhangen doordat ze in de 
directe omgeving van te nemen maatregelen (dijk en/of systeemmaatregel) plaatsvinden en waarvoor de 
uitvoeringstermijn in de tijd overeenkomt met de waterveiligheidsmaatregelen. Bij de afweging over realisatie 
van deze kansen wordt door de partners o.a. gekeken of de maatregelen maatschappelijke meerwaarde 
bieden, technisch en juridisch uitvoerbaar zijn en of er tijdig budget voor is.  
 
Via gesprekken met overheden en partners van Ruimte voor de Vecht zijn voorafgaand aan de Verkenning 
diverse kansen en opgaven geïnventariseerd die mogelijk samenhangen met de dijkversterkings- of 
systeemmaatregelen. Voorbeelden zijn: nieuwe fietsroutes, verbetering van de waterkwaliteit 
(KaderRichtlijnWater-opgave), kansen voor landbouw of natuurontwikkeling, duurzaamheid, recreatieve 
mogelijkheden of woningbouw. Ook tijdens de verkenningsfase kunnen kansen voor gebiedsontwikkeling met 
systeemmaatregelen of dijkversterking ingebracht worden.   
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3. Gebiedsbeschrijving 
 
De verkenning is erop gericht om alle mogelijke oplossingsrichtingen voor zowel dijkversterking als 
systeemmaatregelen in beeld te brengen en te onderzoeken. De systeemmaatregelen kunnen theoretisch 
binnen het gehele stroomgebied van de Vecht liggen. Voor dit onderzoek is het projectgebied afgebakend tot 
het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Vecht. Het gebied waar de dijken moeten worden versterkt 
ligt tussen Zwolle en Dalfsen. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste kenmerken van het gebied waarin het 
project plaatsvindt. 
 

 Het projectgebied 
Het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Vecht begint wanneer de Vecht over de grens komt vanuit 
Duitsland en eindigt net voorbij Zwolle in het Zwarte Water. Tussen de Duitse grens en de samenkomst van de 
Regge en de Vecht bij Varsen valt de Vecht in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Ook een groot 
deel van Twente is onderdeel van het stroomgebied van de Vecht. Vanaf Varsen tot aan de uitmonding in het 
Zwarte Water valt de Vecht in het beheergebied van WDODelta. Het karakter van de Vecht in beide 
beheersgebieden verschilt in zekere mate. In het beheergebied van Vechtstromen takken diverse zijtakken aan, 
is het verhang groter, liggen vele oude meanders, is het landschap kleinschaliger en liggen er regionale 
keringen langs de Vecht. In het beheergebied van WDODelta is de Vecht breder en het landschap 
grootschaliger, meer open van karakter, en zijn de dijken aangewezen als primaire waterkeringen. 
 

 
Figuur 3-1 Projectgebied stroomgebied Vecht, met afgekeurde Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle 

 
Wanneer de Overijsselse Vecht vanuit Duitsland ons land binnenstroomt is het gebied redelijk vlak en een 
voornamelijk agrarische omgeving. In het middendeel tussen Hardenberg en Dalfsen draineert de rivier haar 
omgeving en liggen oude (afgetakte) rivierarmen. Benedenstrooms van Dalfsen liggen uiterwaarden met 
slingerende oude dijken, tientallen wielen en kolken aan weerszijden van de dijk, fraaie landgoederen en 
agrarische buurtschappen op de rivierduinen. Dichter bij Zwolle wordt het landschap dynamischer door de stad 
Zwolle, spoorlijnen en de A28corridor. 
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Grote delen van het Vechtdal maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland van Nederland. Binnen dit 
gebied wordt gestreefd naar natuurwaarden en inrichting conform de provinciale natuurdoelstellingen. 
Daarnaast zijn sommige delen onderdeel van Natura 2000 gebied Vecht-Beneden Regge en bij de aansluiting 
op het Zwarte Water bij Zwolle ligt het Natura 2000 gebied uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. 
 

3.1.1. Kenmerken van de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle 
In figuur 3-1 is (met dikke zwarte lijn) de ligging te zien van de dijken met een waterveiligheidsopgave. Deze 
keringen liggen tussen Dalfsen en de uitmonding van de Vecht in het Zwarte Water ten Westen van Zwolle. 
 
Dalfsen 
In Dalfsen ligt de rivier dicht tegen het dorp aan, op die locatie grenst de Vecht via een kade aan de bebouwing, 
net voorbij het centrum liggen uiterwaarden die in de richting van Zwolle steeds breder worden. De Hessenweg 
(N340) loopt tussen Zwolle en Dalfsen parallel aan de Vecht. Tussen de Hessenweg en de Vecht liggen diverse 
agrarische bedrijven buitendijks deels in de gemeente Zwolle en deels in gemeente Dalfsen. 
 
Aan de zuidzijde van de Vecht zijn de uiterwaarden groter en maken deze deel uit van het Natuur Netwerk 
Nederland, uiterwaarden Vecht. In de uiterwaarden liggen diverse wielen en kolken en eenzijdig aangetakte 
strangen. Ook grenst de kering aan de zuidzijde aan drinkwaterwingebied Vechterweerd. 
 
Zwolle 
In het Zwolse deel kruist de Vecht een spoorbrug en de A28. De uiterwaarden maken aan beide zijden van de 
Vecht deel uit van Natura2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Ten Noordwesten van Zwolle ligt 
een jachthaven met camping buitendijks, ten noorden van de Vecht bedrijventerrein Hessenpoort. Verderop 
grenst de Vecht aan het buurtschap Haerst. De Vecht stroomt vanuit Haerst verder Noordwestelijk richting de 
aansluiting op het Zwarte Water. Uiteindelijk mondt de Vecht in brede uiterwaarden uit die deel uit maken van 
N2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.  
 
Aan de zuidzijde grenzen in Zwolle de wijk Berkum en de Berkumer kolk direct aan de dijk. Ten westen van de 
A28 worden de uiterwaarden breder en ligt de Agnietenplas, een recreatieplas die niet in open verbinding staat 
met de Vecht. Ten westen van de Agnietenplas liggen diverse kleine kolken, waarna de Vecht met brede 
uiterwaarden uitstroomt in het Zwarte Water. Dit gebied wordt de Buitenlanden van Langenholte genoemd. 
Ook dit gebied maakt deel uit van het N2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht met veel 
hooilanden.  
 

 Raakvlakken met anderen projecten in het projectgebied 
In het stroomgebied van de Vecht vinden momenteel verschillende projecten plaats die een raakvlak hebben 
met dit project. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen vastgestelde plannen en ontwikkelingen of 
projecten in het gebied die nog in voorbereiding zijn.  
 
Een voorbeeld van een vastgesteld plan is de ontwikkeling van Buitenlanden Langenholte door landschap 
Overijssel. Ook in het kader van het programma Ruimte voor de Vecht lopen diverse initiatieven in het 
Vechtdal, bijvoorbeeld voor het verbeteren van een veilige afvoer bij hoogwater met de versterking van natuur 
rond de rivier. Hierbij ontstaan ook nieuwe kansen voor bijvoorbeeld recreatie en toerisme in het Vechtdal. Het 
programma omvat meer dan zestig projecten variërend van nevengeulen tot natuurvriendelijke oevers en 
aanlegsteigers langs de rivier.  
 
In het benedenstroomse deel van het projectgebied zijn verschillende projecten in voorbereiding of uitvoering, 
zoals het aanleggen van de Vechtdal verbinding (Verlegging N340), de ontwikkeling van bedrijventerrein 
Hessenpoort en de visievorming voor het centrumplan Dalfsen. Daarnaast wordt aansluitend aan het 
projectgebied een dijkversterking voor de Stadsdijken van Zwolle voorbereid. Dit project ‘Stadsdijken Zwolle’ 
wordt uitgevoerd door het waterschap Drents Overijsselse Delta en de maatregelen worden naar verwachting 
uitgevoerd in de periode 2021-2023.  
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Aansluitend aan het beoordeelde dijktraject Vecht Dalfsen Zwolle ligt aan de oostzijde het dijktraject ‘Vecht 
Oost’. Vanwege de lage landelijke urgentie staat het dijkversterkingsproject voor dit traject geprogrammeerd 
op het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma met start Verkenning na 2030. Aan de noordwestelijke 
zijde sluit het dijktraject Vecht Dalfsen Zwolle aan op het traject Vecht-Zwartewaterland. Ook dit dijktraject 
staat op het landelijke programma met start Verkenning na 2030. Beide dijktrajecten zijn geen onderdeel van 
dit project Veilige Vecht. 
 
In de Verkenning wordt daarnaast gekeken naar raakvlakken met andere opgaven en doelen die samenhangen 
met dit project. Voorbeelden van opgaven in het Vechtdal die samenhangen met mogelijke 
systeemmaatregelen zijn energietransitie of klimaatadaptatie, zoals het voorkomen van verdroging of bergen 
van piekbuien.  
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4. Aanpak en planning 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak en planning van het project, op welke wijze de keuze van maatregelen 
plaatsvindt en hoe de maatregelen uiteindelijk worden vastgelegd in een formeel besluit. In de Verkenning 
werkt het project in een aantal stappen toe van ideeën naar besluitvorming over een Voorkeursalternatief. Dit 
voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt tot een plan. 
 

 Resultaat Verkenning: een besluit over een voorkeursalternatief 
De Verkenning leidt tot een besluit over een Voorkeursalternatief waarmee de waterveiligheid tussen Dalfsen 
en Zwolle wordt gewaarborgd en kansen worden benut voor een klimaatbestendig watersysteem. Het 
Voorkeursalternatief bestaat uit een maatregelenpakket dat in ieder geval dijkversterkingsmaatregelen bevat 
en mogelijk ook systeemmaatregelen. In de Verkenning wordt een keuze gemaakt tussen alternatieven met 
enkel dijkversterking en alternatieven met een combinatie van dijkversterking met systeemmaatregelen. Het 
besluit over het Voorkeursalternatief is voorzien van: 

• Een goede onderbouwing ten aanzien van de doelbereik/effectiviteit en uitvoerbaarheid van de 
maatregelen in het Voorkeursalternatief 

• Een onderbouwing van de betaalbaarheid van de maatregelen in het Voorkeursalternatief 

• De benodigde besluiten in het vervolg van het project (en met name de planuitwerkingsfase) 
 

 Aanpak verkenning 
In de Verkenning wordt een oplossing gezocht waarmee de waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen en Zwolle 
wordt gewaarborgd. Daarvoor worden verschillende alternatieven onderzocht, waarbij de verwachting is dat er 
alternatieven zijn met alleen dijkversterking en integrale alternatieven die bestaan uit zowel dijkversterkings- 
als systeemmaatregelen. De Verkenning wordt in drie stappen aangepakt (zie Figuur 4-1). In elke stap is het 
mogelijk om te participeren. De momenten en manieren om te participeren zijn weergegeven in paragraaf 5.1. 
 

 
Figuur 4-1 Planning van de verkenningsfase 

 
Stap 1: Inventariseren oplossingen 
De Verkenning start met het in beeld brengen van gebiedskenmerken en kwaliteiten, het inventariseren van 
oplossingen voor de waterveiligheidsopgave en het zoeken naar kansen om deze te combineren met andere 
opgaven. Deze stap eindigt met het besluit welke oplossingen verder worden onderzocht in het project. 
Eenieder is uitgenodigd om ideeën voor oplossingen die bijdragen aan de waterveiligheidsopgave van het 
project in te brengen (zie hoofdstuk 5).  
 
Stap 2: Actualiseren opgave en samenstellen alternatieven  
In deze stap worden de alternatieven (voor dijkversterking, systeemmaatregelen en kansen voor 
gebiedsontwikkeling) geanalyseerd en gecombineerd tot (kansrijke) alternatieven. Daarnaast wordt de 
ontwerpopgave geactualiseerd. Tijdens deze stap komen namelijk een aantal onderzoeken beschikbaar die 
nieuwe inzichten kunnen opleveren voor de waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen en Zwolle (zie paragraaf 
2.2.2.). Daarom vindt aan het einde van deze stap een actualisatie van de opgave plaats. De stap eindigt met 
het vaststellen van de geactualiseerde opgave en de kansrijke alternatieven.  
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De geactualiseerde opgave en de kansrijke alternatieven die in stap 3 van de Verkenning worden onderzocht 
worden vastgelegd in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ter 
inzage gelegd gedurende zes weken. Eenieder kan op deze notitie reageren. 
 
Stap 3: Onderzoeken kansrijke alternatieven en besluitvorming Voorkeursalternatief  
In deze stap worden de kansrijke 
alternatieven onderzocht en wordt een 
Voorkeursalternatief geselecteerd en 
vastgesteld. Hiervoor worden de kansrijke 
alternatieven uitgewerkt en ingepast in de 
omgeving. Een nog op te stellen Ruimtelijk 
Kwaliteitskader vormt hiervoor een kader. 
Ook worden de voor- en nadelen van de 
alternatieven in beeld gebracht op basis van 
het afwegingskader. De (milieu)effecten van 
de alternatieven worden vastgelegd in een 
Milieueffectrapportage (MER).  
 
In de MER wordt een aantal 
onderscheidende alternatieven onderzocht 
en de (milieu)effecten in beeld gebracht. Dit 
is belangrijke beslisinformatie voor de keuze 
voor een Voorkeursalternatief. 
 
Aan het einde van deze stap wordt het 
concept-Voorkeursalternatief voorgelegd aan de omgeving. Daarna wordt het definitieve Voorkeursalternatief 
bestuurlijk vastgesteld. Het Voorkeursalternatief kan bestaan uit alleen dijkversterkingsmaatregelen, of een 
combinatie van zowel dijkversterking als systeemmaatregelen en gebiedsontwikkeling.  
 

 Afwegingskader 
Voor het beoordelen van de alternatieven en het selecteren van een voorkeursalternatief wordt een 
afwegingskader opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De volgende afwegingsthema’s zijn daarvoor de basis: 
doelbereik (zoals de mate waarin de oplossing bijdraagt aan de waterveiligheidsopgave), haalbaarheid (zoals 
bekostiging, eigenaarschap, technische uitvoerbaarheid en juridische uitvoerbaarheid) en effecten op de 
omgeving (zoals milieueffecten). Ook moeten de oplossingen aan de beschreven uitgangspunten in paragraaf 
1.4 voldoen. De kosten voor de dijkversterking worden uitgedrukt in life cycle costs waarbij zowel investeringen 
als beheerkosten worden meegenomen. Naast deze criteria wordt ook gekeken naar de mate van 
duurzaamheid en de kansen voor maatschappelijke meerwaarde door het realiseren van andere 
gebiedsontwikkelingen. Het uitgewerkte afwegingskader en het bijbehorende beoordelingskader voor het in 
beeld brengen van de milieueffecten wordt beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
 

 Planning voor de dijkversterking is richtinggevend 
Voor de uitwerking van het plan is de urgentie van de waterveiligheidsopgave tussen Dalfsen en Zwolle van 
belang. De dijken tussen Dalfsen en Zwolle voldoen namelijk niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Daarom 
staat de dijkversterking tussen Dalfsen en Zwolle op het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma 
geprogrammeerd in de periode 2020-2029. Aan het einde van deze periode moet de dijk ‘veilig’ zijn en aan de 
veiligheidseisen voldoen. 
 
Een verkenning naar dijkversterking binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma duurt doorgaans 2 jaar. 
Om de systeemmaatregelen goed te kunnen onderzoeken en de bijdrage aan waterveiligheid te kunnen 
beoordelen is voor deze verkenning ruim 3 jaar uitgetrokken.   
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5. Hoe kunt u meedenken? 
 
De stappen van de Verkenning worden in overleg met grondeigenaren, inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke (belangen)organisaties doorlopen. Daarnaast wordt in de Verkenning nauw samengewerkt 
tussen de betrokken overheden en maatschappelijke organisaties.  
 
In het project zijn verschillende momenten opgenomen waarop belanghebbenden geïnformeerd worden en 
kunnen meedenken bij de verschillende stappen van het project. Deze momenten zijn onderverdeeld in 
formele (wettelijk vastgelegde) en informele momenten. De hoofdlijn van het participatieproces is beschreven 
in paragraaf 5.1. De wettelijk vastgelegde momenten zijn beschreven in paragraaf 5.3.  
 

 Participatie en communicatie 
Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtstromen hebben samen met de andere bestuurlijke 
partners als ambitie de omgeving te betrekken bij dit project om te komen tot maatschappelijk begrip voor de 
opgave en het proces en een bestuurlijk gedragen oplossing die bijdraagt aan de realisatie van de doelen van 
het waterschap. We doen dit project ‘in verbinding met de omgeving’. 
 
Doel participatie 
Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen voeren dit project ‘in verbinding met de 
omgeving’ uit. Wij willen bewoners en belanghebbenden betrekken bij dit project omdat we: 

• er grote waarde aan hechten dat iedereen die woont achter de Vechtdijken zich bewust is van het 
belang van waterveiligheid; 

• ons bewust zijn dat de opgave de leefomgeving van belanghebbenden raakt en willen begrijpen welke 
belangen, zorgen en kansen er zijn; 

• belangen van anderen en kansen zoveel mogelijk willen meenemen binnen de kaders en 
randvoorwaarden van het project; 

• ervan overtuigd zijn dat de kennis van bewoners uit het gebied bijdraagt aan de kwaliteit van de 
plannen; 

• streven naar het benutten van kansen in het gebied met de investering die wij doen met dit project; 
• de samenwerking met de bestuurlijke en maatschappelijke partners essentieel vinden om te komen 

tot een geaccepteerd besluit. 
 
Momenten voor inbreng in de Verkenning 
Belanghebbenden worden gedurende het gehele project betrokken. Het participatieproces vindt plaats vanaf 
de start van de Verkenning en wordt voorgezet tot einde van de realisatiefase. In de Verkenning worden 
belanghebbenden op verschillende momenten geraadpleegd, geïnformeerd en/of benaderd om mee te denken 
en mee te werken om te komen tot een voorkeursalternatief. De belangrijkste momenten in het 
participatieproces van de verkenningsfase zijn: 

• Reageren op dit startdocument en het participatieproces (1 september tot en met 12 oktober 2020) 

• Aandragen van oplossingsrichtingen en gebiedskennis (2020 en 2021) 

• Reageren op de selectie van kansrijke alternatieven en de onderzoeksmethode (reactie op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau, 2022) 

• Meedenken bij de uitwerking van de kansrijke alternatieven (2022) 

• Meedenken bij de beoordeling van de kansrijke alternatieven (2022) 

• Reageren op het concept-VKA (naar verwachting: begin 2023) 

• Planuitwerkingsfase: zienswijze op het plan (Projectbesluit, naar verwachting in 2025) 
 
Het participatieproces in de Verkenning bestaat globaal uit twee delen. het eerste deel van de Verkenning (stap 
1 en 2) richt de participatie zich op meedenken over het gehele gebied over ruimtelijke kwaliteit en koppelen 
van opgaven, het meegeven van zorgen/wensen en het inbrengen van mogelijke oplossingsrichtingen. Het 
tweede deel (stap 3, vanaf kansrijke) gaat het over meedenken over het gebiedsgericht uitwerken van 
dijkversterkingsalternatieven en van systeemmaatregelen en meekoppelkansen. Ook wordt in deze fase het 
draagvlak van de verschillende alternatieven in beeld gebracht.  
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Mogelijkheden om te participeren 
In dit project zijn er verschillende manieren en vormen waarop bewoners, belanghebbenden en 
geïnteresseerden kunnen meedenken of meewerken in dit project: 
 

• Inloopbijeenkomsten. Tijdens de Verkenning organiseert het waterschap regelmatig 
inloopbijeenkomsten waar geïnteresseerde bewoners en belanghebbenden worden geïnformeerd 
over de voortgang van het project. Tijdens deze bijeenkomsten is het projectteam aanwezig om in 
gesprek te gaan over uw ideeën of vragen.  

• Keukentafelgesprekken en grondeigenaren bijeenkomsten. Grondeigenaren zijn voor de start van de 
Verkenning per brief benaderd en uitgenodigd voor een startbijeenkomst. In de verkenningsfase 
wordt deze groep groepsgewijs uitgenodigd om mee te denken en in de planuitwerkingsfase wordt 
elke grondeigenaar individueel betrokken. In de planuitwerkingsfase maakt het waterschap afspraken 
met grondeigenaren over het tijdelijk of permanent gebruik van benodigde gronden voor de 
dijkversterking. Grondeigenaren worden altijd persoonlijk uitgenodigd voorafgaand aan belangrijke 
besluitvormingsmomenten. 

• Inloop voor vragen of gesprek met het projectteam in sluiswachterwoning Vechterweerd. Midden in 
het projectgebied staat de sluiswachterwoning bij stuw Vechterweerd. Het projectteam is hier 
regelmatig aanwezig om in gesprek te gaan over uw ideeën of vragen.  

• Digitale participatie: via de projectwebsite veiligevecht.wdodelta.nl kan een ieder gedurende het 
project eenvoudig online meedenken en reageren op beschikbare informatie of voorliggende keuzes.  

• Ontwerpateliers. In ontwerpateliers wordt samen met vertegenwoordigers van collectieve en 
maatschappelijk belangen en een aantal bewoners gewerkt aan de uitwerking van 
oplossingsrichtingen en alternatieven. Ook wordt deze groep geraadpleegd bij locatie overstijgende 
dilemma’s. In deze ontwerpateliers wordt (gebieds)kennis uitgewisseld, alternatieven en ideeën voor 
het ontwerp uitgewerkt en wordt stapsgewijs toegewerkt naar besluitvormingsmomenten. Dit doen 
we vanuit de overtuiging dat samen ontwerpen leidt tot een beter plan. 

 
Communicatie en informatie over het project 
Gedurende het project worden alle geïnteresseerden daarnaast via inloopbijeenkomsten, nieuwsbrieven, social 
media en de projectwebsite op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en voortgang van het project. 
Voorafgaand aan belangrijke (besluitvormings)momenten in het project vindt altijd een inloopbijeenkomst 
plaats zodat iedereen kan reageren op het voorstel of vragen kan stellen over het voorgenomen besluit. De 
projectwebsite veiligevecht.wdodelta.nl biedt altijd de meest actuele informatie over het project en geeft basis 
informatie over de aanleiding van het project en contactinformatie over hoe u mee kunt denken of informatie 
kan opvragen. 
 

 Bestuurlijke samenwerking 
 

De Verkenning wordt uitgevoerd onder leiding van waterschap Drents Overijsselse Delta in nauwe 
samenwerking met waterschap Vechtstromen, provincie en gemeenten. Het waterschap Drents Overijsselse 
Delta is verantwoordelijk voor het tijdig en binnen budget realiseren van de waterveiligheid van de Vechtdijken 
tussen Dalfsen en Zwolle. Vanwege deze verantwoordelijkheid is het waterschap trekker van deze Verkenning 
en neemt waterschap Drents Overijsselse Delta de beslissingen in dit project ten aanzien van de 
waterveiligheid in haar beheersgebied. Vanwege de samenhang met andere opgaven en de 
verantwoordelijkheden daarvoor van andere overheden vindt voor de systeemmaatregelen gezamenlijke 
besluitvorming plaats in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep. De partners hebben ook een belangrijke rol bij het 
besluitvorming over meekoppelkansen met de dijkversterking. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep bestaat uit 
waterschap Drents Overijsselse Delta (voorzitter), waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, gemeente 
Zwolle, gemeente Dalfsen, gemeente Hardenberg, gemeente Ommen, gemeente Zwartewaterland.  
 
We werken daarnaast nauw samen met diverse partners in het gebied. Vanuit de Verkenning Veilige Vecht 
wordt samengewerkt met het platform Ruimte voor de Vecht. Ook wordt het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) 
Ruimte voor de Vecht regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen in dit project. Dit 
platform bestaat uit de diverse overheden langs de Vecht, LTO, SBB, VNO/NCW en Marketing Oost. 
 

https://veiligevecht.wdodelta.nl/default.aspx
https://veiligevecht.wdodelta.nl/default.aspx
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In de loop van de verkenning kan de bestuurlijke samenwerking (zie figuur 5-1) worden aangepast als daar 
aanleiding toe is. Zo kunnen partijen aan de bestuurlijke begeleidingsroep worden toegevoegd. Ook kunnen 
afspraken gemaakt worden met initiatiefnemers van systeemmaatregelen over de wijze van onderzoeken en 
uitwerken van systeemmaatregelen en het trekkerschap voor het gebiedsproces.  
 

  
 

Figuur 5-1 Bestuurlijke samenwerking Veilige Vecht  

 

 Formele Besluitvorming  
 
Om de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle te verbeteren wordt aan het eind van de planuitwerking een 
besluit genomen. Voor project Veilige Vecht is dit het projectbesluit. In figuur 5-2 zijn de te doorlopen 
procedurestappen tot aan het opstellen van een (ontwerp) projectbesluit schematisch weergegeven.  
 

 
Figuur 5-2 Procedurestappen en reactiemogelijkheden inwoners en belanghebbenden 
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Hieronder zijn de stappen één voor één kort toegelicht. 

Procedurestap Toelichting 

1. Start verkenning met 
kennisgeving voornemen 
Verkenning en 
kennisgeving participatie.  

 
 

De Verkenning start met de kennisgeving van het dagelijks bestuur van het 
waterschap over:  

• het voornemen Verkenning: beschrijving opgave, wijze uitvoering 
verkenning en termijn verkenning;  

• dat een ieder in de gelegenheid is binnen een te stellen termijn 
mogelijke oplossingen voor de opgave voor te dragen. Het bevoegd 
gezag geeft daarbij uitgangspunten voor het redelijkerwijs in 
beschouwing nemen van die oplossingen.  

• participatie: kennisgeving (voor de start van de verkenning) over 
hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen worden betrokken.  

Het bevoegd gezag besluit welke oplossingen in beschouwing worden 
genomen. Het waterschap is bevoegd gezag en initiatiefnemer.  
 

2. Start m.e.r.-procedure 
(Milieueffectrapportage): 
publicatie Notitie 
reikwijdte en detailniveau 

 

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt beschreven welke 
alternatieven (combinatie van oplossingen) worden onderzocht en welke 
milieuaspecten worden beoordeeld. Voor project Veilige Vecht betekent dit 
dat de locatie van de kansrijke systeemmaatregelen bekend zijn en de 
opgave van de dijkversterking. Provincie Overijssel is bevoegd gezag voor de 
m.e.r. procedure. 
 

3. Voorkeursalternatief  
 

In de verkenningsfase wordt, samen met de omgeving, toegewerkt naar een 
voorkeursalternatief (VKA): de meest wenselijke maatregelen om uit te 
werken. Dit betreft een VKA met alleen dijkversterking en 
meekoppelkansen, of een VKA met zowel dijkversterking, 
systeemmaatregelen en kansen voor gebiedsontwikkeling. Aan het eind van 
de verkenningsfase wordt dit VKA bestuurlijk vastgesteld door het bestuur 
van het waterschap. Er wordt geen formele voorkeursbeslissing in het kader 
van de omgevingswet genomen. 
 

4. (Ontwerp-) projectbesluit  
 

In de planuitwerking wordt het VKA nader uitgewerkt en opgenomen in een 
(ontwerp-)projectbesluit. Het (ontwerp-)projectbesluit bevat een 
beschrijving van het project, relevante permanente of tijdelijke maatregelen 
om het project te realiseren, en maatregelen om nadelige effecten voor de 
omgeving te voorkomen, verzachten of compenseren. Deze informatie 
wordt onderbouwd in het MER (milieueffectrapport). Het ontwerp-
projectbesluit wordt samen met het MER gedurende 6 weken ter inzage 
gelegd. In deze 6 weken heeft iedereen de mogelijkheid om op het plan te 
reageren. Na deze inspraak periode wordt het definitieve projectbesluit 
vastgesteld door het waterschap en goedgekeurd door GS van Provincie 
Overijssel. Op het goedgekeurde besluit kan men in beroep gaan. De 
realisatie van het project gaat van start zodra er geen beroepen (meer) zijn. 
 
De systeemmaatregelen kunnen afhankelijk van het doel, locatie en 
opgaven die hieraan gekoppeld zijn, mogelijk worden gemaakt met een 
Projectbesluit van de provincie, een Projectbesluit of vergunning van een 
van de waterschappen of een besluit van een gemeente. Ook op deze 
besluiten is voor bewoners en belanghebbenden mogelijkheid tot zienswijze 
en beroep. 

 
 


